




"To find, mine and deliver the planet's most important and essential minerals that enable the world and humankind to **create, innovate, and prosper**"





aura
360° MINING

**NOVO MODELO DA CÉLULA DE
GESTÃO DE CONTRATOS**



Comportamentos



COLABORADORES

PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

- 1 Cuide de si, dos outros e permita-se ser cuidado. Segurança é inegociável.
- 2 Cuide da sua saúde mental, física e contribua para um ambiente saudável.
- 3 Construa um ambiente de confiança, com abertura e escuta.
- 4 Seja transparente, com conversas claras e honestas, independentemente hierarquia.
- 5 Reconheça talentos e realizações.

COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE

RESPEITO E CUIDADO

- 1 Coopere para trocas produtivas e respeitadas.
- 2 Valorize as comunidades locais e aprenda com elas.
- 3 Trabalhe pela conservação do meio ambiente.
- 4 Estabeleça diálogos contínuos que tragam aprendizados.
- 5 Proponha iniciativas que tragam desenvolvimento e ganhos futuros.

COMPANHIA

GESTÃO ÉTICA E INOVAÇÃO

- 1 Mantenha a simplicidade em tudo.
- 2 Valorize pessoas, experiências e ideias diferentes e colabore com elas.
- 3 Compartilhe aprendizados e foque as soluções.
- 4 Seja proativo e busque excelência.
- 5 Compartilhe opiniões com respeito e questione ideias com coragem.

Summary



NOVO MODELO DA CÉLULA DE CONTRATOS

1. O que é o Novo Modelo
2. O que é a Célula de Contratos
3. Novo Fluxo de Mobilização
4. Novo Fluxo de Medição
5. Novo Fluxo de Desmobilização
6. Ferramentas de Gestão
7. Próximos Passos

O que é o Novo Modelo?

PRÁTICAS DE GESTÃO

- o. Participação da Célula no planejamento da demanda (memorial descritivo)
- o. Análise make or buy
- o. Avaliação de Fornecedores (ADF);
- o. Auditoria de Contratos
- o. Novo Padrão de Evidência de Medição em aderência as práticas de compliance
- o. Reunião de Pré-Desmobilização com foco em Plano de Ação

NOVO FLUXO DE MOBILIZAÇÃO

- o. Participação da Célula no processo de validação técnica e assinatura do contrato
- o. Revisão e reimplantação do processo de mobilização
- o. Realização de KICK OFF com fornecedores
- o. Adequação do sistema MOBI

FLUXOS DESCENTRALIZADOS

- o. Apoio de gestão nas áreas para custo reconhecido dentro da competência
- o. Maior agilidade e foco nos processos de gestão de contratos;
- o. Participação da célula em campo
- o. Novo Fluxo de Serviços Spot's;
- o. Mitigação de regularização de serviços
- o. Aumento de Compliance no processo de Suprimentos

Práticas de Gestão

Participação da Célula no planejamento da demanda (memorial descritivo)

Ganhos

- Garantia das principais Cláusulas Contratuais
- Alinhamento com a Área demandante
- Maior aderência na gestão do contrato
- Inclusão de SLA e Matriz de responsabilidade

Análise make or buy

Ganhos

- Redução de Custos
- Análise de potencial de riscos
- Deliberação de atendimento às necessidades do negócio;
- Contratação de especialistas no ramo da atividade

Avaliação de Fornecedores (ADF)

Ganhos

- Monitorar o desempenho dos fornecedores
- Incentivar a melhoria da entrega dos serviços
- Manter histórico para futuras contratações com o mesmo fornecedor

Auditoria de Contratos

Ganhos

- Garantia de Compliance
- Alinhamento das principais exigências contratuais
- Cumprimento das normas e leis pertinentes

Novo Padrão de Evidência de Medição em aderência às práticas de compliance

Ganhos

- Transparência dos processos e compliance
- Acompanhamento de SLA's
- Garantia de pagamento dos serviços efetivamente realizados
- Mitigação de pleitos futuros

Concentração de todos os serviços contratados em uma única base sistêmica

Ganhos

- Otimização de entrega de notas fiscais dentro do padrão
- Evidências efetivas do serviço realizado
- Acesso restrito de pessoas não envolvidas
- Acompanhamento efetivo do custo realizado dentro da competência

Reunião de Pré-Desmobilização

Ganhos

- Garantia das obrigações contratuais concluídas
- Acompanhamento de quitação de fornecedores locais
- Termo de encerramento

Novo Fluxo de Mobilização

Revisão e reimplantação do processo de mobilização

Ganhos

- Comunicação efetiva do processo de mobilização
- Maior aderência ao processo de mobilização de empregados terceiros
- Cumprimento dos prazos e etapas de mobilização
- Maior agilidade no processo

Adequação do sistema MOBI

Ganhos

- Regras mínimas exigidas
- Ponto de suporte dentro do sistema com retornos proativos
- Priorização de mobilização estratégicas

Realização de KICK OFF com fornecedores

Ganhos

- Alinhamento inicial de mobilização
- Comunicação clara de papeis e responsabilidades
 - Acompanhamento do cronograma de mobilização até o início da vigência contratual

Fluxos Descentralizados

Apoio de gestão nas áreas para garantir o custo reconhecido dentro da competência

Ganhos

- Reconhecimento dos custos dentro do mês de execução
- Controle de custos sendo feito pelas áreas
- Pontos de apoio da célula em todas as gerências

Maior agilidade e foco nos processos de gestão de contratos

Ganhos

- Abrangência da atuação da célula em campo
- Aplicação de metodologias de gestão de contratos no site
- Intensificação do cumprimento dos processos

Participação da célula em campo

Ganhos

- Verificação in loco dos recursos contratados
- Comparação de histogramas existentes
- Apoio aos gestores na gestão de consequências

Novo Fluxo de Serviços Spot's

Ganhos

- Centralização dos serviços temporários e de entregas pontuais
- Abertura para a célula atuar com maior efetividade nos processos críticos de gestão de contratos
 - Validação dos serviços efetivamente realizados

Mitigação de regularização de serviços

Ganhos

- Garantia de compliance
- Maior potencialização no poder de negociação
- Planejamento adequado da necessidade

Aumento de Compliance no processo de Suprimentos

Ganhos

- Retirada de entrega de notas fiscais pelo suprimentos
- Emissão de Ordem de Compra somente pela área responsável
 - Garantia de compliance na validação dos serviços realizados



O que é a Célula de Contratos?

Qual é o Papel da Célula?

A Célula de Gestão de Contratos é a responsável por fazer a interface entre a Contratada e todas as áreas de apoio, monitorando o cumprimento físico e financeiro dos contratos, padronizando a administração, controlando todas as fases do ciclo de vida do contrato, dentre as atividades estão:

- ò. Apoiar os Gestores na execução dos contratos (condições contratuais);
- ò. **Manter base de contratos e suas etapas na rede após liberação via Suprimentos dos contratos absorvidos pela Célula;**
- ò. Solicitar a emissão do Termo de Encerramento contratual;
- ò. Apoiar o processo de desmobilização;
- ò. **Auditoria nos Contratos**
- ò. **Apoiar o Gestor dos contratos quanto a vigência dos contratos de sua responsabilidade, emitindo relatórios as áreas (Farol de contratos).**
- ò. **Apoiar os Gestores e Fiscais no processo de elaboração da Solicitação de Serviços, documentos de suporte, como por exemplo a elaboração do QQP – Quadro de Quantidades e Preços;**
- ò. **Coordenar a reunião de mobilização bem como o processo de mobilização, contando com o apoio da área técnica;**
- ò. Receber a documentação mensal das contratadas (documentação de cumprimento legal);
- ò. Analisar as medições e suas respectivas evidências;
- ò. Aprovar o boletim de medição no sistema após a conferência da área técnica;
- ò. Analisar e controlar as garantias contratuais;

Novo Fluxo de Mobilização




Novo Fluxo de Mobilização

Novo Modelo de Contrato MOBI (remoto)

- ò. Alocação de um recurso exclusivamente dedicado a operação de COA / MOBI da Almas, com o seguinte escopo:
- ò. Cobrar / orientar fornecedores no lançamento de documentos para reduzir o tempo e assertividade de lançamento de documentos;
- ò. **Regras de análise gerenciáveis e flexíveis;**
- ò. Redução na quantidade de documentação a ser avaliada com foco somente naquilo que é necessário e mitiga riscos;
- ò. **SLA de Análise de 72 horas reduzida para 48 horas;**
- ò. **Análise emergencial em 24 horas: Até 10% do volume de documentos;**
- ò. Rotinas de plantão de dúvidas com fornecedores;
- ò. Reportar diariamente o status de pendências de documentação;
- ò. Planejamento e controle das integrações de terceiros;
- ò. Alinhamento interno com gestores de contratos, célula de gestão de contrato, Saúde e Segurança para agilizar o processo de Mobilização e COA;

Novo Fluxo de Medição

Prestação de Serviços Realizados no Site com Contratos



Novo Fluxo de Medição

Novo Modelo para Evidências de Medição no SIGEC

+ Adicionar


Nome	Obrigatório	Aprov. Dois Níveis	Status	Operações
RELATÓRIO TOPOGRÁFICO M³	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	
RDO ASSINADO - GESTOR E FISCAL	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	
P.D. DOS EQUIPAMENTOS POR HORA ASSINADOS	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE TODO ESCOPO CONTRATADO	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	
HISTOGRAMA / ORGANOGRAMA - M.O E EQP	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	
EVIDÊNCIA SLA - DIESEL E D.F.	☒ Sim ☐ Não	☒ Sim ☐ Não	☒	

✓ Confirmar

Objetivos:


- ò. **Transparência dos processos e Compliance;**
- ò. **Garantia de todas as evidências necessárias para liberação da medição;**
- ò. Pagamento somente do serviço que efetivamente foi prestado;
- ò. Acompanhamento e controle de itens fornecidos com SLA;
- ò. Aplicável em todos os contratos.

Novo Fluxo de Desmobilização



Ferramentas de Gestão

Padronização Ordem de Compra Global




Pontos de Destaques:

- o 44% da base de contratos com OC Global emitidas, não sendo necessário a Célula emitir no IFS;
- o Faltam 72 contratos para emissão de OC;
- o Até final de dezembro 100% dos contratos estarão com OC Global emitida;

Ferramentas de Gestão

Power BI



Próximos Passos

Cronograma Macro de Implementação do Novo Modelo



Próximos Passos

Oportunidades

- **Implementação da Reunião Mensal com Fornecedores;**
- **Implementação da Avaliação de Desempenho do Fornecedor (ADF);**
- **Implantação do relatório de HHT;**
- **Revisão do Manual da Célula de Gestão de Contratos;**
- **Célula de Gestão de Contratos em campo (foco: Matriz de responsabilidade, SLA, consumo);**
- **Desenvolvimento de PDI da Equipe (Plano de Carreira);**
- Workshop com Fornecedores e partes interessadas;
- Plano de Ação para Controle de treinamento (integração) e ASO's;



www.auraminerals.com